

令和4年5月24日

分任支出負担行為担当官

関東森林管理局 千葉森林管理事務所長 武藤 敏雄

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
筒森(杉戸)林道改良工事		千葉県勝浦市杉戸字牛ヶ谷 牛ヶ谷国有林外		林道工事	土工、法面保護工、溝渠工、舗装工、標識工	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
26,720,000円	23,574,590円	令和3年6月25日		千葉県勝浦市勝浦148番地2 丸一建設株式会社 代表取締役 西尾 淳		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
25,200,000円	令和3年7月	令和4年2月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和4年2月1日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 31,600,000円
- ・変更の理由 着手後の現地の状況から、新たに契約工種数量の変動、見直しがあったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年3月18日

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和4年3月11日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 32,170,000円
- ・変更の理由 現地施工の結果、契約工種数量出来形に変動があったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 原契約のとおり

○事業完了年月日 令和4年3月14日

○成績評定の結果 成績評定の結果 評価点 81点