

第1回変更

分任支出負担行為担当官

関東森林管理局 千葉森林管理事務所長 原 啓一郎

業務名		履行場所		業務種別	業務概要	入札方式
令和6年度 仲手沢林業専用道新設工事		千葉県富津市大字桜井総称鬼泪山字不動谷国有林 99林班地内		林業専用道新設	掘削 606m3 法面整形 2122m2	一般競争入札 総合評価落札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
38,604,000円	34,902,860円	令和6年9月10日		照建設(有)代表取締役 桑田照夫 千葉県君津市折木沢1番地		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
38,000,000円	令和6年9月	令和7年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和6年12月25日 変更後の契約金額 41,580,000 円
- ・変更の理由 着手後の現地状況から新たに契約工種数量の変動、見直しがあったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期