

第1回変更

分任支出負担行為担当官

関東森林管理局 千葉森林管理事務所長 原 啓一郎

業務名		履行場所		業務種別	業務概要	入札方式
大田代林道災害復旧工事(R5補正)		千葉県夷隅郡大多喜町大字大田代字横ウチ国有林47る3林小班地内		林道災害工事	掘削152m3 コンクリートブロック63m2	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
5,750,000円	—	令和6年6月24日		石兼組((株))代表取締役 石井 崇靖 千葉県勝浦市出水1317番地		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
5,650,000円	令和6年7月	令和7年1月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和6年10月7日 変更後の契約金額 6,875,000 円
- ・変更の理由 着手後の現地状況から新たに契約工種数量の変動、見直しがあったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和7年1月