

分任支出負担行為担当官

関東森林管理局 千葉森林管理事務所長 武藤 敏雄

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
椎の木林道外13改良工事		千葉県勝浦市大字大森字内牛 (内牛国有林外)		土木一式工事	層積補強擁壁工、コンクリート舗装工、 アスファルト舗装工、横断溝	一般競争入札 (総合評価方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
27,347,000円	24,630,410円	令和4年9月6日		千葉県勝浦市勝浦148-2 丸一建設株式会社 代表取締役 西尾 淳		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
25,500,000円	令和4年9月	令和5年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年3月1日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 29,200,000円
- ・変更の理由 着手後の現地の状況から、新たに契約工種数量の変動、見直しがあったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 原契約のとおり

○事業完了年月日 令和5年3月3日

○成績評定の結果 成績評定の結果 評価点 84点