

第1回変更

分任支出負担行為担当官

関東森林管理局 千葉森林管理事務所長 原 啓一郎

業務名		履行場所		業務種別	業務概要	入札方式
筒森(杉戸)林道災害復旧工事(R5補正)		千葉県勝浦市大字松野字 別當代大塚山国有林18ね林小班地内		林道災害工事	コンクリートブロック積58m2 簡易法枠工970m2	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
44,289,000円	40,184,070円	令和6年6月24日		丸一建設((株)) 代表取締役 西尾 淳 千葉県勝浦市148番地2		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
43,000,000円	令和6年7月	令和7年1月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和7年2月25日 変更後の契約金額 49,643,000 円
- ・変更の理由 着手後の現地状況から新たに契約工種数量の変動、見直しがあったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和7年1月10日