

第1回変更

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局 千葉森林管理事務所長 原 啓一郎

業務名		履行場所		業務種別	業務概要	入札方式
令和6年度 白旗地区復旧治山工事(第2工区)		千葉県千葉市中央区宮崎1丁目 白旗国有林202林班い小班		治山工事	法枠工 1282m 簡易法枠 930m2	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
106,656,340円	96,692,836円	令和6年12月10日		那須建設(株) 代表取締役者社長 那須 暢史 山形県長井市屋城町7番1号		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
103,000,000円	令和6年12月	令和7年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和7年3月6日 変更後の契約金額 113,500,000 円
- ・変更の理由 着手後の現地状況から新たに契約工種数量の変動、見直しがあったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和7年3月14日