

令和5年3月29日

分任支出負担行為担当官

関東森林管理局 千葉森林管理事務所長 武藤 敏雄

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
小湊地区大森谷予防治山工事		千葉県鴨川市大字小湊 大森谷国有林118林班内		治山工事	山腹工	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
96,101,000円	87,191,770円	令和4年6月6日		山形県長井市屋城町7番1号 那須建設株式会社 代表取締役社長 那須 正		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
93,000,000円	令和4年6月	令和5年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和4年12月15日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 99,800,000円
- ・変更の理由 着手後の現地の状況から、新たに契約工種数量の変動、見直しがあったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 原契約のとおり

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年3月1日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 99,200,000円
- ・変更の理由 各工種の出来形数量及び仮設工の数量確定に伴う変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 原契約のとおり

○事業完了年月日 令和5年3月3日

○成績評定の結果 成績評定の結果 評価点 81点