

別紙様式3(一般競争入札)

令和5年度 大井川治山センター測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和6年3月14日

分任支出負担行為担当官

關東森林管理局

大井川治山センター所長 大澤 学

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
大井川地区(大玉沢) 溪間工外測量・設計業務		静岡県静岡市葵区小河内(大玉沢)		治山業務	谷止工8基及び 山腹工0.2haの調査設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
29,770,000 円	23,622,983 円	令和5年5月9日	応用地質(株)静岡営業所 静岡県静岡市駿河区津島町12番19号			
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
25,800,000 円	令和5年5月	令和6年3月				

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別紙「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札筆記書」（別添2）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

- ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
- ・落札理由 開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も評価値が高いため。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- | | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| (1) ・変更契約年月日 | 令和5年11月10日 | ・変更後の契約金額（税抜き） | 26,210,000円 |
| ・変更の理由 | 積算基準の変更に伴う変更契約を行った。 | | |
| ・変更後の業務完成の時期 | 令和6年3月 | | |
| (2) ・変更契約年月日 | 令和6年3月11日 | ・変更後の契約金額（税抜き） | 30,300,000円 |
| ・変更の理由 | 現地の状況に合わせ、各工種数量に増減等が生じたため、変更契約を行った。 | | |
| ・変更後の業務完成の時期 | 令和6年3月 | | |