

別紙様式3(一般競争入札)

令和6年度 大井川治山センター公共工事契約状況

令和7年1月6日

分任支出負担行為担当官

関東森林管理局

大井川治山センター所長 小田嶋 信宏

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
大井川地区(北の沢)直轄治山工事		静岡県榛原郡川根本町元藤川地内(北の沢)	治山工事	山腹工 0.20ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
81,360,000 円	73,414,570 円	令和6年5月17日	(株)柳澤組 静岡県榛原郡川根本町東藤川722-2		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
80,000,000 円	令和6年5月	令和6年12月			

○予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札筆記書」(別添2)のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり

・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

(1)・変更契約年月日 令和6年11月25日

・変更後の契約金額(税抜き)81,017,000円

・変更の理由 「令和6年4月から適用する森林整備保全事業設計積算要領等に係る取扱いについて」により、変更契約を行った。

・変更後の工事完成の時期 令和6年12月

(2)・変更契約年月日 令和6年12月12日

・変更後の契約金額(税抜き)58,000,000円

・変更の理由 現地の状況に合わせ、各工種数量に増減等が生じたため、変更契約を行った。

・変更後の工事完成の時期 令和6年12月

○成績評定の結果 評定点 80点

令和6年度

積 算 内 訳 書

大分類流域 大井川

支 流 域 榛原川

工 事 名 大井川地区(北の沢)直轄治山工事

施 工 地 静岡県榛原郡川根本町元藤川地内(北の沢)

森林管理局
森林管理署
事務所名等

関東森林管理局
大井川治山センター
本署

【第2回変更】 大井川地区（北の沢）直轄治山工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山腹工	h a	0 060		18,478,000	費目行	レベル1
治山土工	式	1			工種行	レベル2
法面整形工	式	1			種別行	レベル3
山腹基礎工	式	1		17,640,000	工種行	レベル2
場所打土留工	式	1		107,525	種別行	レベル3
No.1鋼製枠土留工	基	1		9,033,263	種別行	レベル3
かご土留工	式	1		55,266	種別行	レベル3
水路工	式	1			種別行	レベル3
法枠工	式	1		5,671,252	種別行	レベル3
吹付工	式	1		2,773,475	種別行	レベル3
山腹緑化工	式	1		664,000	工種行	レベル2
整地工	式	1		664,643	種別行	レベル3
柵工	式	1			種別行	レベル3
伏工	式	1			種別行	レベル3

【第2回変更】 大井川地区（北の沢）直轄治山工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物撤去工	式	1		174,000	工種行	レベル2
構造物取壊し工	式	1		174,239	種別行	レベル3
仮設工	式	1		8,852,000	費目行	レベル1
仮設工 (指定仮設)	式	1		8,852,000	工種行	レベル2
運搬設備工	式	1		8,852,896	種別行	レベル3
直接工事費	式	1		27,330,000		
共通仮設費計	式	1		9,795,000		
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		5,257,000		
営繕費	式	1		5,257,410	1号内訳書 4頁	
モノレール架設・撤去	m		30,972			
モノレール架設・撤去 延長174m	m	174	30,215	5,257,410		
共通仮設費(率計上)	式	1		4,189,000		
現場環境改善費(率計上)	式	1		349,000		
純工事費	式	1		37,125,000		

【第2回変更】 大井川地区（北の沢）直轄治山工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場管理費	式	1		12,863,000		
工事原価	式	1		49,988,000		
一般管理費等	式	1		9,297,768		
一般管理費等計	式	1		9,297,000		
工事価格	式	1		59,285,000		
消費税相当額	式	1		5,928,500		
請負金額	式	1		65,213,500		

営繕費

内訳書

1号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モノレール架設・撤去	m		30,972			
モノレール架設・撤去 延長174m	m	174	30,215	5,257,410		
計				5,257,410		