

別紙様式3(一般競争入札)

令和5年度 大井川治山センター公共工事契約状況

令和7年1月6日

分任支出負担行為担当官

関東森林管理局

大井川治山センター所長 小田嶋 信宏

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
大井川地区(小河内82崩外) 直轄治山工事(R5補正)		静岡県静岡市葵区小河内地内(82崩・86崩)	治山工事	山腹工 0.14ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
87,556,000 円	78,924,150 円	令和6年3月11日	(株)木村組 静岡県静岡市駿河区中田4-6-34		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
87,000,000 円	令和6年3月	令和7年1月			

○予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札筆記書」(別添2)のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり

・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

(1)・変更契約年月日 令和6年3月19日

・変更後の契約金額(税抜き)89,415,000円

・変更の理由 「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により、変更契約を行った。

・変更後の工事完成の時期 令和7年1月

(2)・変更契約年月日 令和6年11月6日

・変更後の契約金額(税抜き)88,700,000円

・変更の理由 現地の状況に合わせ、各工種数量に増減等が生じたため、変更契約を行った。

・変更後の工事完成の時期 令和7年1月

○成績評定の結果 評定点 85点

令和5年度

積 算 内 訳 書

大分類流域 大井川

支 流 域 小河内川

工 事 名 大井川地区(小河内82崩外)直轄治山工事(R5補正)

施 工 地 静岡県静岡市葵区小河内地内(82崩・86崩)

森林管理局 関東森林管理局
森林管理署 大井川治山センター
事務所名等 本署

本工事費内訳書

【第2回変更】大井川地区(小河南82崩外)直轄治山工事(R5補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要	備	考
山腹工(82崩)	h a		0 070				16,980,000	費目行		レベル1	
治山土工	式		1				1,211,000	工種行		レベル2	
法面整形工	式		1				1,211,073	種別行		レベル3	
山腹基礎工	式		1				10,490,000	工種行		レベル2	
場所打土留工	式		1				9,591,682	種別行		レベル3	
水路工	式		1				898,486	種別行		レベル3	
山腹緑化工	式		1				5,232,000	工種行		レベル2	
柵工	式		1				1,237,464	種別行		レベル3	
伏工	式		1				3,994,704	種別行		レベル3	
構造物撤去工	式		1				47,000	工種行		レベル2	
構造物取壊し工	式		1				47,149	種別行		レベル3	
仮設工(82崩)	式		1				15,453,000	費目行		レベル1	
仮設工(指定仮設)	式		1				15,394,000	工種行		レベル2	
運搬設備工	式		1				15,379,066	種別行		レベル3	

本工事費内訳書

【第2回変更】大井川地区(小河内82崩外)直轄治山工事(R5補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土留・仮締切工	式	1		15,713	種別行	レベル3
仮設工(任意仮設)	式	1		59,000	工種行	レベル2
足場・支保工	式	1		59,872	種別行	レベル3
山腹工(86崩)	h a	0.070		11,306,000	費目行	レベル1
治山土工	式	1		1,536,000	工種行	レベル2
法面整形工	式	1		1,536,998	種別行	レベル3
山腹基礎工	式	1		8,978,000	工種行	レベル2
法枠工	式	1		5,519,441	種別行	レベル3
吹付工	式	1		3,459,262	種別行	
構造物撤去工	式	1		792,000	工種行	レベル2
構造物取壊し工	式	1		792,058	種別行	レベル3
仮設工(86崩)	式	1		512,000	費目行	レベル1
仮設工(任意仮設)	式	1		512,000	工種行	レベル2
モノレール運搬設備	式	1		512,400	種別行	レベル3

【第2回変更】大井川地区(小河内82崩外)直轄治山工事(R5
補正)

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直接工事費	式	1		44,251,000		
共通仮設費計	式	1		13,805,000		
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		7,646,000		
運搬費	式	1		1,365,852	1号内訳書 5頁	
バックホウ分解・組立(0.2m3) 要綱治2-5 指定仮設	式	2		1,365,852		
営繕費	式	1		6,280,890	2号内訳書 6頁	
乗用モノレール仮設・撤去 指定仮設	m	231	27,190	6,280,890		
共通仮設費(率計上)	式	1		5,646,000		
現場環境改善費(率計上)	式	1		513,000		
純工事費	式	1		58,056,000		
現場管理費	式	1		17,840,000		
工事原価	式	1		75,896,000		
一般管理費等	式	1		13,456,579		
一般管理費等計	式	1		13,456,000		

本工事費内訳書

【第2回変更】大井川地区(小河内82崩外)直轄治山工事(R5補正)

[illegible]

運搬費

内訳書

1号内訳書

[illegible]

宮繕費

内訳書

2号内訳書

[illegible]