

別紙様式 3（一般競争入札）

令和 7 年度 大井川治山センター公共工事契約状況

令和8年1月8日

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局
大井川治山センター所長 後藤 寿也

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
大井川地区（77崩）直轄治山工事		静岡県榛原郡川根本町元藤川地内（77崩）	治山工事	山腹工 0.03ha	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
39,873,000 円	35,722,400 円	令和7年7月18日	河津建設（株） 静岡県下田市中411番地の 1		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期			
38,600,000 円	令和7年7月	令和8年1月			

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添 1）のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札筆記書」（別添 2）のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」（別添 3）のとおり
- 予決令第91条第 2 項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
(1) ・変更契約年月日 令和7年9月11日 ・変更後の契約金額（税抜き）38,605,000円
・変更の理由 「令和7年4月から適用する森林整備保全事業設計積算要領等に係る取扱いについて」により、変更契約を行った。
(2) ・変更契約年月日 令和7年10月24日 ・変更後の契約金額（税抜き）29,105,000円
・変更の理由 現地の状況に合わせ、各工種数量に増減等が生じたため、変更契約を行った。
(3) ・変更契約年月日 令和7年12月3日 ・変更後の契約金額（税抜き）33,450,000円
・変更の理由 現地の状況に合わせ、各工種数量に増減等が生じたため、変更契約を行った。
- 成績評定の結果 評定点 83点

令和7年度

積 算 内 訳 書

大分類流域 大井川 支 流 域 榛原川

工 事 名 大井川地区(77崩)直轄治山工事

施 工 地 静岡県榛原郡川根本町元藤川地内(77崩)

森林管理局 関東森林管理局
森林管理署 大井川治山センター
事務所名等 本署

本工事費内訳書

大井川地区（77崩）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要	備	考
山腹工	h a	1				8,049,000		費目行			
治山土工	式	1				6,695,000		工種行			
掘削工	式	1				4,758,255		種別行			
法面整形工	式	1				1,936,991		種別行			
山腹基礎工	式	1				1,354,000		工種行			
ラス張工	式	1				1,354,381		種別行			
仮設工	式	1				6,023,000		費目行			
指定仮設工	式	1				6,023,000		工種行			
仮設防護柵工	式	1				2,436,562		種別行			
モノレール運搬設備	式	1				3,337,238		種別行			
支障木伐採	式	1				249,300		種別行			
直接工事費	式	1				14,072,000					
共通仮設費計	式	1				6,715,000					
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				3,976,000					

本工事費内訳書

大井川地区（77崩）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要	備	考
高所無人法切機械運搬費	式	1				435,000					
高所無人法切機械準備費	式	1				2,831,706					
技術管理費（空中写真判読点群測量）	式	1				575,000					
営繕費（現場環境の整備）	式	1				135,000					
共通仮設費（率計上）	式	1				2,534,000					
現場環境改善費（率計上）	式	1				205,000					
純工事費	式	1				20,787,000					
現場管理費	式	1				8,050,000					
工事原価	式	1				28,837,000					
一般管理費等	式	1				5,720,187					
一般管理費等計	式	1				5,720,000					
工事価格	式	1				34,557,000					
消費税相当額	式	1				3,455,700					
請負金額	式	1				38,012,700					