

別紙様式 3 （一般競争入札）

令和 6 年度 東京神奈川森林管理署公共工事契約状況

令和7年4月1日

分任支出負担行為担当官代理
東京神奈川森林管理署 総括事務管理官 石井 和芳

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
水の木（水の木）林道改良工事（R5補正）		神奈川県足柄上郡山北町世附字谷戸入916-4外 水の木（水の木）林道		林道工事	林道改良工事一式	一般競争入札
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
27,209,000 円	24,467,020 円	令和6年11月20日		河津建設株式会社 静岡県下田市中411番地の 1		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
25,700,000 円	令和6年11月	令和7年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 令和7年3月19日
- ・ 変更後の契約金額（税抜き） 27,260,000円
- ・ 変更の理由 法面整形工において掘削時に当初設計の土質区分と設計と一致しなかったこと等による変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年3月

○成績評定の結果 評定点 87点