

令和 7年 4月 1日

分任支出負担行為担当官代理
東京神奈川森林管理署 総括事務管理官 石井 和芳

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
世附明神地区復旧治山工事 (R5補正)		神奈川県足柄上郡山北町世附 世附国有林103林班地内		土木一式工事	人力法切工829m3,かご枠工197m,緑化水路工96.1m,緑化水路工(受口)5箇所,斜面整地108m2,ほか	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
63,250,000 円	57,158,910 円	令和6年7月1日		佐野藤建設株式会社 静岡県富士宮市上条1540-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
62,500,000 円	令和6年7月	令和6年12月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日 令和6年12月18日 (工期延長)
 - ・変更契約年月日 令和7年3月10日
 - ・変更の理由 現地施工にあたり仮設ケーブルクレーン線下に干渉する支障木の調査本数増及び労務者の労力軽減のためのモノレールの設置に伴う
また、現地地形に合致した工作物の敷設配置となるため、各工作物等の敷設延長の増減が生じたため。
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 70,800,000円
 - ・変更後の工事完成の時期 令和7年3月

○成績評定の結果 評定点 83 点