

令和 7年 4月 1日

分任支出負担行為担当官代理
東京神奈川森林管理署 総括事務管理官 石井 和芳

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
玄倉治山運搬路改良工事		神奈川県足柄上郡山北町玄倉字 玄倉国有林158ろ林小班外		土木一式工事	モルタル吹付工310m2,重力式擁壁工 11.5m3,大型円筒金網工72個,かご枠工76 mほか	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
50,869,000 円	45,944,880 円	令和6年7月1日		有限会社石崎舗装土木 神奈川県足柄上郡大井町金子1626		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
50,700,000 円	令和6年7月	令和7年1月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日 令和7年1月31日(工期延長)
 - ・変更契約年月日 令和7年3月10日
 - ・変更の理由 施工中に施工区間内で陥没が発生したことにともない、施工範囲の見直し等の結果、一部施工を取りやめとなったことにとまなう変更
- ・変更後の契約金額(税抜き) 42,850,000円
- ・変更後の工事完成の時期 令和7年3月

○成績評定の結果 評定点 73 点