

令和7年度 東京神奈川森林管理署公共工事契約状況

令和 8年 1 月 9日

分任支出負担行為担当官
東京神奈川森林管理署長 金子直樹

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
世附明神地区復旧治山工事 (R6補正)		神奈川県足柄上郡山北町世附 世附国有林103林班地内		土木一式工事	山腹工(0.20ha),木杭根系工440組,緑化水路工117m,斜面整地150m2,植生マット500m2ほか	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
58,959,000 円	53,255,500 円	令和7年3月17日		佐野藤建設株式会社 静岡県富士宮市上条1540-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
54,800,000 円	令和7年3月	令和 7 年 12 月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認通知書」(別紙1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別紙2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」(別紙3)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
- ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日 令和7年3月24日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 55,413,000円
 - ・変更の理由 令和7年3月労賃改定に伴う特例措置の協議により変更契約を行なった。
 - ・変更契約年月日 令和7年12月17日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 59,409,091円
 - ・変更の理由 本工事の施工中、崩壊地が一部不安定な状況であったため、工法配置について検討し追加施工及び工種配置の変更が適当であることから、各工種の増減が生じたことから変更契約を行なった。
- 成績評定の結果 評定点 88点