

分任支出負担行為担当官
東京神奈川森林管理署長 伊藤博通

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
世附一ノ沢地区 治山施設災害復旧工事	神奈川県足柄上郡山北町世附 世附国有林102ぬ林小班		治山工事	山腹工 0.14ha	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
42,670,000 円	38,478,130 円	令和4年6月13日	株式会社 Sakatec 山梨県南巨摩郡身延町手打沢1271		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
41,000,000 円	令和4年6月	令和4年11月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一回)

- ・変更契約年月日 令和4年8月23日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 48,200,000円
- ・変更の理由 モルタル吹付プラントの設置位置変更に伴う、「モノレール架設・撤去」の延長変更等のため
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年11月

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二回)

- ・変更契約年月日 令和4年12月20日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 45,460,000円
- ・変更の理由 簡易法砕工の下部を浸透促進工へ工種変更したため
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年12月