

分任支出負担行為担当官  
東京神奈川森林管理署長 中村 隆史

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
小下沢林道改良工事		東京都八王子市裏高尾町 小下沢国有林 2 1 2 ハ林小班		林道工事	コンクリート擁壁工外	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
22,159,000 円	19,942,890 円	令和4年9月9日		神奈川県大和市福田 3 6 6 6 - 7 相模緑建株式会社		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
21,800,000 円	令和 4 年 9 月	令和 6 年 3 月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 令和 5 年 1 月 1 1 日                      ・ 変更後の契約金額（税抜き） 2 5 , 8 0 0 , 0 0 0 円
- ・ 変更の理由 河川の影響を考慮した根入れ深さによる擁壁高変更、車両回転場の拡幅、ほか
- ・ 変更契約年月日 令和 6 年 3 月 1 9 日                      ・ 変更後の契約金額（税抜き） 2 4 , 7 5 7 , 0 0 0 円
- ・ 変更の理由 週休 2 日の未実施に伴う減変更のため。
- ・ 変更契約年月日 令和 6 年 3 月 2 1 日                      ・ 変更後の契約金額（税抜き） 2 3 , 4 0 0 , 0 0 0 円
- ・ 変更の理由 終点側の地山に配慮した擁壁の延長減、現場環境改善費未実施等のため、変更した。
- ・ 成績評定の結果 評定点 4 8 点