

## 分任支出負擔行為担当官

工事名		履行場所		工事区分	工事概要	入札方式
昭和林道系之瀬支線林業専用道新設工事 (R6当初ゼロ国)		群馬県利根郡昭和村大字赤城原字久呂保赤城山国有林159へ林小班外		土木一式工事	別紙積算内訳書の とおり	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
34,648,000	31,165,890	令和7年3月14日	群馬県沼田市利根町多那2268 有限会社 佐藤建設工業 代表取締役 佐藤 勉			
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
33,000,000	令和7年4月	令和7年11月				

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由別紙「競争参加確認結果書」（別添1）のとおり
- 入札者の商号又は名称及び入札者の各回の入札金額別紙「入札執行調書」（別添2）のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳別紙「本工事費内訳書」（別添3）のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
  - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別紙「入札公告」のとおり
  - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
  - ・変更契約年月日（第1回） 令和7年4月22日                      ・変更後の契約金額（税抜き） 33,601,000円
  - ・変更理由 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の特例措置による変更契約を行った。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
  - ・変更契約年月日（第2回） 令和7年11月26日                      ・変更後の契約金額（税抜き） 36,200,000円
  - ・変更理由 現地状況に応じて、工種の追加及び数量の増減があったため。
- 成績評定の結果 評定点90点