

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局
山梨森林管理事務所長 片柳 信晴

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
野呂川地区(深沢支流)直轄治山工事 (R5補正)		山梨県南アルプス市芦安芦倉 山梨県有林地内		治山工事	溪間工 1 基	一般競争入札
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
20,709,000円	18,547,840円	令和 6年 3月 21日		小林建設株式会社 山梨県南アルプス市有野2724番地		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
20,000,000円	令和 6年 4月	令和 6年 10月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和6年10月25日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 15,700,000円
- ・変更の理由 現地既設構造物の状況から上部法面の安全確保や機能保全を図るため寸法等規格を変更する必要があったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和6年10月