

別紙様式6(随意契約(プロポーザル方式を除く))

令和7年度 山梨森林管理事務所公共工事契約状況

令和7年12月11日

分任支出負担行為担当官

関東森林管理局

山梨森林管理事務所長 片柳 信晴

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
西乗北線林道災害復旧工事		山梨県南巨摩郡南部町 上佐野国有林内		林道工事	簡易法粋工、根固め工
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
随意契約	32,488,000 円	令和7年6月4日	中沢工業株式会社 山梨県甲府市幸町9-24		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
32,400,000 円	令和7年7月	令和7年11月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和 7年10月24日(第1回)
- ・変更後の契約金額(税抜き) 32, 554, 000円
- ・変更の理由 「令和7年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に係る取扱いについて」による変更契約。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年11月
  
- ・変更契約年月日 令和 7年11月28日(第2回)
- ・変更後の契約金額(税抜き) 36, 900, 000円
- ・変更の理由 現地の状況に合わせ、各工種数量に増減等が生じたことによる変更契約。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 8年 1月