

## 令和2年度 京都大阪森林管理事務所公共工事契約状況

令和2年11月19日

分任支出負担行為担当官  
近畿中国森林管理局  
京都大阪森林管理事務所長 中村 隆史

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
西方寺林道改良工事	京都府舞鶴市西方寺 (大谷国有林)	林道工事	改良延長 105.2m	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
6,934,000円	-	令和2年8月6日	株式会社 徳本組 京都府船井郡京丹波町橋爪大野27-1	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
6,400,000円	令和2年8月	令和2年11月		

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和2年11月19日 変更後の契約金額(税抜き) 7,200,000円  
変更の理由 現地状況に応じた施工としたため変更が生じた  
工事完成の時期 令和2年11月