

## 令和2年度 岡山森林管理署公共工事契約状況

令和2年12月3日

分任支出負担行為担当官  
岡山森林管理署長 坪木 直文

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
釜谷林道改良工事		岡山県新見市(釜谷国有林)		林道工事	林道改良 延長25.4m	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
6,829,000円		令和2年7月6日		杉岡建設株式会社 岡山県新見市新見368-4		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
6,600,000円	令和2年7月		令和2年12月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和2年12月3日 変更後の契約金額(税抜き) 7,400,000円  
変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。  
工事完成の時期 令和2年12月