

## 令和2年度 京都大阪森林管理事務所公共工事契約状況

令和3年3月5日

分任支出負担行為担当官  
近畿中国森林管理局  
京都大阪森林管理事務所長 中村 隆史

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
山吹山林業専用道新設工事	京都府綴喜郡井手町 (山吹山国有林)	林道工事	新設延長 320m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
26,856,000円	23,729,400円	令和2年7月6日	株式会社 野村造園土木 京都府京都市右京区嵯峨大沢柳井手町26-6	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
24,200,000円	令和2年7月	令和3年1月		

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和2年12月21日 変更後の契約金額(税抜き) 30,200,000円  
変更の理由 現地状況に応じた施工としたため変更が生じた  
工事完成の時期 令和3年1月

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和3年3月5日 変更後の契約金額(税抜き) 32,300,000円  
変更の理由 現地状況に応じた施工としたため変更が生じた  
工事完成の時期 令和3年3月