

## 令和2年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和3年3月15日

分任支出負担行為担当官  
広島森林管理署長 梅木 洋一

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
猪山治山工事		広島県呉市狩留賀町		治山工事	コンクリート谷止工 1基 山腹工 1箇所	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
39,862,000円	35,193,860円	令和2年4月8日		沼田建設株式会社 広島県広島市安佐北区可部三丁目3番30号		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
39,800,000円	令和2年4月	令和3年2月				

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和2年7月3日 変更後の契約金額(税抜き) 44,009,900円  
 変更の理由 「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用にかかる特例措置により変更契約を行った。  
 工事完成の時期 令和3年2月

変更契約年月日 令和2年10月21日 変更後の契約金額(税抜き) 69,700,000円  
 変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った。  
 工事完成の時期 令和3年2月

変更契約年月日 令和3年3月15日 変更後の契約金額(税抜き) 100,000,000円  
 変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った。  
 工事完成の時期 令和3年3月