

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長 渡辺 達也

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
本田垣内治山工事		和歌山県田辺市西大谷		治山工事	ボーリング暗きょ工810m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
56,910,000円	50,499,820円	令和 3年 3月16日		株式会社 長田組 和歌山県御坊市島65		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
53,200,000円	令和 3年 3月		令和 3年12月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和 3年 6月 4日 変更後の契約金額(税抜き) 53,290,909円
 変更の理由 令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置
 工事完成の時期 令和 3年12月

変更契約年月日 令和 3年12月16日 変更後の契約金額(税抜き) 66,187,000円
 変更の理由 現地状況に応じた施工に伴う数量変更
 工事完成の時期 令和 3年12月