

令和2年度 奈良森林管理事務所公共工事契約状況

令和4年2月4日

分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局
奈良森林管理事務所長 中村 彰男

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
入谷林道支線新設工事		奈良県吉野郡天川村(入谷国有林)	林道工事	林道延長 400m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
75,329,000円	67,032,050円	令和3年3月1日	太田建設株式会社 奈良県吉野郡十津川村小原315-2		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
75,000,000円	令和3年3月	令和3年12月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和3年6月11日 変更後の契約金額(税抜き) 75,450,000円
変更の理由 「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により変更契約を行った。
工事完成の時期 令和3年12月

変更契約年月日 令和4年1月14日 変更後の契約金額(税抜き) 73,900,000円
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和4年1月