

令和5年度 奈良森林管理事務所公共工事契約状況

令和6年3月25日

分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局
奈良森林管理事務所長 中井 昌之

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
赤谷林道改良工事		奈良県五條市(赤谷国有林)	林道改良工事	林道延長 60.3m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
13,176,000円	11,813,900円	令和6年1月17日	太田建設株式会社 奈良県吉野郡十津川村大字小原315-2		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
11,900,000円	令和6年1月	令和6年6月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和6年3月13日 変更後の契約金額(税抜き) 13,550,000円
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和6年6月