

## 令和5年度 奈良森林管理事務所公共工事契約状況

令和6年4月8日

分任支出負担行為担当官  
近畿中国森林管理局  
奈良森林管理事務所長 中井 昌之

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
伯母子山腹工事	奈良県吉野郡野迫川村(伯母子国有林)	治山工事	山腹工 0.11ha	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
44,054,000円	39,734,590円	令和5年6月28日	株式会社 長田組 和歌山県御坊市島65番地	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
40,000,000円	令和5年6月	令和6年6月		

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和6年3月22日 変更後の契約金額(税抜き) 63,300,000円  
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和6年6月