

## 令和6年度 石川森林管理署公共工事契約状況

令和7年12月13日

分任支出負担行為担当官  
石川森林管理署長 川崎 秀親

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大久保災害対策応急工事		石川県輪島市町野町寺山大久保外		治山工事	袋型石詰工	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
175,142,000円	161,130,640円	令和6年5月27日		株式会社 大成和 富山県氷見市阿尾650番地4		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
161,600,000円	令和6年6月		令和6年12月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和7年12月13日 変更後の契約金額(税抜き) 133,300,000円

変更の理由 現地状況に応じ施工する必要がなくなったため、変更契約を行った。

工事完成の時期 令和6年12月