

令和6年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和7年7月15日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 里見 昌記

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
木頃山林道災害復旧工事		広島県府中市上下町 木頃山国有林	林道工事	擁壁工1基 58.2m3 外	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
12,304,000円	11,029,840円	令和7年3月6日	株式会社児玉建設 広島県神石郡神石高原町小畠2258番地		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
12,000,000円	令和7年3月	令和7年9月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和7年3月24日 変更後の契約金額(税抜き) 12,263,000円
変更の理由 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用にかかる特例措置により変更契約を行った。
工事完成の時期 令和7年9月

変更契約年月日 令和7年7月11日 変更後の契約金額(税抜き) 12,500,000円
変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った。
工事完成の時期 令和7年9月