

令和6年度 近畿中国森林管理局測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和7年7月30日

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長 上口 直紀

業務名		履行場所	業務区分	業務概要	入札方式
父ヶ谷大台線(大台林道外)橋梁塗膜塗替設計業務		三重県多気郡大台町(大杉谷国有林)	設計業務	国有林林道橋梁におけるPCB塗膜塗替設計調査	一般競争入札(価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
14,070,000円	11,304,800円	令和7年3月6日	株式会社 八州 関西支社 大阪市西区江戸堀2丁目1番1号		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
11,310,000円	令和7年3月	令和7年7月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日

令和7年3月17日

変更後の契約金額(税抜き)

11,800,000円

変更の理由

「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の適用に係る特例措置により変更契約を行った。

工事完成の時期

令和7年7月

変更契約年月日

令和7年3月25日

変更後の契約金額(税抜き)

14,490,000円

変更の理由

現地の状況に合わせた調査数量の変更。

工事完成の時期

令和7年7月

変更契約年月日

令和7年5月16日

変更後の契約金額(税抜き)

14,300,000円

変更の理由

履行期間延長による変更。

工事完成の時期

令和7年8月

変更契約年月日

令和7年7月30日

変更後の契約金額(税抜き)

14,300,000円

変更の理由

現地の状況に合わせた調査数量の変更。

工事完成の時期

令和7年8月