

令和6年度 石川森林管理署公共工事契約状況

令和8年3月19日

分任支出負担行為担当官
石川森林管理署長 飛鳥井 幸彦

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
興徳寺(ホ-4)災害対策工事		石川県輪島市三井町興徳寺		治山工事	溪間工	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
331,337,000円	303,689,330円	令和7年3月24日		株式会社SEIWA 広島県東広島市西条町下三永217-4		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
304,702,000円	令和7年3月		令和8年3月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和7年3月25日 変更後の契約金額(税抜き) 308,770,000円
変更の理由 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置
工事完成の時期 令和8年3月

変更契約年月日 令和8年3月19日 変更後の契約金額(税抜き) 275,000,000円
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和8年3月