

令和6年度 石川森林管理署公共工事契約状況

令和8年2月26日

分任支出負担行為担当官
石川森林管理署長 飛鳥井 幸彦

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大谷(ホ-5)災害対策工事		石川県珠洲市大谷町		治山工事	溪間工(1基) 土留工(2基)	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
215,868,000円	197,273,190円	令和7年3月12日		那須建設株式会社 山形県長井市屋城町7番1号		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
210,000,000円	令和7年3月		令和8年3月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和7年3月25日 変更後の契約金額(税抜き) 214,892,000円
変更の理由 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置
工事完成の時期 令和8年3月

変更契約年月日 令和8年2月26日 変更後の契約金額(税抜き) 230,000,000円
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和8年3月