

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長 伊藤 公夫

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
父ヶ谷大台線(父ヶ谷林道)改良工事		三重県多気郡大台町 (大杉谷国有林)	林道工事	林道改良 181m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
35,777,000円	32,218,630円	令和7年5月16日	ハマダ建設 株式会社 三重県北牟婁郡紀北町相賀1603-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
34,500,000円	令和7年5月	令和7年12月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和7年12月22日 変更後の契約金額(税抜き) 38,600,000円
変更の理由 主要な工事材料の価格に変更が生じたため変更契約を行った。
工事完成の時期 令和7年12月

変更契約年月日 令和7年12月23日 変更後の契約金額(税抜き) 40,545,455円
変更の理由 賃金又は物価の変動による変更。
工事完成の時期 令和7年12月