

令和7年度 山口森林管理事務所公共工事契約状況

令和8年2月26日

分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局
山口森林管理事務所長 伊藤 慎一

工事名		施工場所			工事概要	入札方式
滑山林道日暮支線改良工事		山口県山口市徳地柚木（滑山国有林）		林道工事	林道改良 12.4m	一般競争入札 （価格競争）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
8,634,000円	0円	令和7年6月27日		徳林工業株式会社 山口県山口市徳地堀1680番地1		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
8,400,000円	令和7年7月	令和8年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更
変 更 契 約 年 月 日 令和8年2月26日 変更後の契約金額（税抜き） 9,300,000円
変 更 の 理 由 現地の状況に合わせた施工としたため変更が生じた。
工 事 完 成 の 時 期 令和8年3月