

合意単価

令和8年3月19日に締結した鶏籠山山腹工事（ゼロ国債）における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年5月25日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
山腹工					式	1.0		22,311,000
	落石防止工				式	1.0		21,917,000
		高エネルギー吸収柵工			式	1.0		21,917,100
			崩壊土砂防護柵	H=3.5m	m	20.0	1,069,608	21,392,160
			足場工		空m3	130.0	4,038	524,940
	山腹緑化工				式	1.0		394,000
		筋工			式	1.0		394,900
			木製柵筋	H=0.320m 人力	m	51.1	7,728	394,900
仮設工					式	1.0		9,090,000
	仮設工				式	1.0		9,090,000
		工事用道路工			式	1.0		2,328,480
			敷鉄板	しま鋼板	枚	70.0	9,254	647,780
			路面養生	ゴムマット	枚	140.0	12,005	1,680,700
		作業ヤード整備工			式	1.0		753,497
			支障木伐採	本体・足場工	m2	240.0	2,648	635,520
			支障木伐採	モノレール架設	式	1.0		13,554
			支障木伐採	施工ヤード	式	1.0		27,108
			特殊伐採	モノレール架設	式	1.0		74,095
			枝条整理		m2	20.0	161	3,220
		防護施設工			式	1.0		474,131
			既設柵撤去	H=0.9m	式	1.0		81,324
			仮囲い設置	鉄板、単管 H=2.0m	m	14.0	27,656	387,184
			既設フェンス撤去・再設置	ワイヤーメッシュ H=1.8m	m	2.2	2,556	5,623
		運搬設備工			式	1.0		5,478,650
			モノレール運搬設備	4ヵ月	m	190.0	28,835	5,478,650
		産業廃棄物処分			式	1.0		55,929
			産業廃棄物運搬・処分	金属くず 41.1km	t	0.10	14,120	1,412
			産業廃棄物運搬・処分	木材 2.9km	t	3.36	15,425	51,828
			産業廃棄物運搬・処分	Co殻 24.0km	t	0.30	8,965	2,689
直接工事費					式	1.0		31,401,000
共通仮設費計					式	1.0		5,711,456
	共通仮設費(積上げ分計)				式	1.0		1,882,000
		運搬費			式	1.0		640,998
			仮設鋼材運搬費	敷鉄板 1.7km	t	56.70	10,572	599,432
			仮設材運搬費	ゴムマット	式	1.0		41,566
		安全費			式	1.0		263,490
			モノレール保守点検費		回	3.0	87,830	263,490
		技術管理費			式	1.0		977,836
			耐荷試験工	支柱基礎反力体	本	10.0	37,609	376,090
			耐荷試験工	山側・谷側反力体	本	7.0	50,146	351,022
			耐荷試験工	横反力体	本	4.0	62,681	250,724
		共通仮設費(率計上)			式	1.0		3,447,234
		現場環境改善費(率計上)			式	1.0		382,222
純工事費					式	1.0		37,112,456
	現場管理費				式	1.0		12,473,294
工事原価					式	1.0		49,585,750
		一般管理費等			式	1.0		9,165,000
	一般管理費等計				式	1.0		9,165,000
工事価格					式	1.0		58,750,000
	消費税相当額				式	1.0		5,875,000
請負金額					式	1.0		64,625,000

なお、本単価表に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、変更時の価格を基礎として協議する。