

令和7年度 石川森林管理署公共工事契約状況

令和8年3月13日

分任支出負担行為担当官
石川森林管理署長 飛鳥井 幸彦

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大谷(A溪流)災害対策工事		石川県珠洲市大谷町		治山工事	溪間工	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
150,176,000円	136,834,780円	令和7年4月23日		竹腰永井建設株式会社 石川県白山市白峰二164-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
146,000,000円	令和7年4月		令和8年3月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和8年3月13日 変更後の契約金額(税抜き) 305,500,000円
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和8年3月