

令和7年度 奈良森林管理事務所公共工事契約状況

令和8年7月6日

分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局
奈良森林管理事務所長 川上 吉伸

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
赤谷林道災害復旧工事		奈良県五條市大塔町(赤谷国有林)		林道工事	林道災害復旧 30.0m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
87,011,000円	78,795,680円	令和8年3月9日		株式会社 長田組 和歌山県御坊市島65番地		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
79,100,000円	令和8年3月		令和9年1月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和8年3月30日 変更後の契約金額(税抜き) 87,300,000円
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和9年1月

変更契約年月日 令和8年7月2日 変更後の契約金額(税抜き) 87,828,000円
変更の理由 「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により変更契約を行った。
工事完成の時期 令和9年1月