

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長 上野 康史

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
大塔前の川(前の川)林道法師谷支線災害復旧工事		和歌山県田辺市木守	林道工事	災害復旧 60.7m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
54,536,000円	49,247,810円	令和8年3月10日	(株)深瀬組 和歌山県田辺市龍神村東418-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
52,000,000円	令和8年3月	令和9年3月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日	令和8年3月23日	変更後の契約金額(税抜き)	55,300,000円
変更の理由	現地状況に応じた施工に伴う数量変更		
工事完成の時期	令和9年3月		

変更契約年月日	令和8年7月10日	変更後の契約金額(税抜き)	55,948,000円
変更の理由	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置		
工事完成の時期	令和9年3月		