

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長 上野 康史

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
公門谷山腹工事		和歌山県田辺市本宮町		治山工事	山腹工:1箇所 0.13ha	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
108,343,000円	98,404,930円	令和8年3月9日		(株)泉組 和歌山県田辺市本宮町伏拝942-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
99,500,000円	令和8年3月		令和9年1月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和8年3月18日 変更後の契約金額(税抜き) 108,850,000円
変更の理由 現地状況に応じた施工に伴う数量変更
工事完成の時期 令和9年1月

変更契約年月日 令和8年7月14日 変更後の契約金額(税抜き) 109,768,000円
変更の理由 令和8年4月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置
工事完成の時期 令和9年1月

変更契約年月日 令和8年8月6日 変更後の契約金額(税抜き) 112,000,000円
変更の理由 現地状況に応じた施工に伴う数量変更
工事完成の時期 令和9年1月