

平成30年12月26日

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長 竹井 正治 印

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
鉢伏山災害復旧工事	福井県南条郡南越前町 (鉢伏山国有林)		治山工事	山腹工(0.14ha)	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
29,431,000 円	25,783,000 円	平成30年6月12日	滋賀県高島市マキノ町浦34 森本建設(株)		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
27,500,000 円	平成30年7月	平成30年12月			

- ・変更契約年月日 平成30年11月27日 ・変更後の契約金額(税抜き) 28,500,000 円
- ・変更の理由 工事実行中、現地状況の合わせた施工の必要が生じたため。
- ・変更後の工事完成の時期 平成30年12月