

分任支出負担行為担当官
 近畿中国森林管理局
 奈良森林管理事務所長 坪木 直文

印

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
高取山治山外工事	奈良県吉野郡大淀町 (高取山国有林)		治山工事及び林道改良工事	治山工事 鋼製梓谷止工外 林道改良工事延長 22m	一般競争入札 (施工体制確認型 総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
57,764,880円	47,802,170円	平成30年6月18日	和歌山県伊都郡九度山町中古沢299番地 紀伊建設(株)		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
50,500,000円	平成30年6月	平成31年3月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成31年3月8日
- ・変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成31年3月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 52,700,000円