

# (変更契約)

分任支出負担行為担当官  
岡山森林管理署長 川村 義治

工 事 名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
深谷林業専用道1051林班線新設工事		岡山県真庭市黒杭 深谷国有林		林業専用道新設工事	新設延長 300.0m	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価 落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
27,703,000 円	24,606,640 円	平成30年6月22日	岡山県勝田郡奈義町柿4-1 森安建設 株式会社			
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
27,300,000 円	平成30年7月	平成30年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 平成30年12月7日
- ・ 変更後の契約金額 (税抜き) 27,500,000円
- ・ 変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
- ・ 変更後の工事完成の時期 平成30年12月