

平成31年4月1日

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長 高野 浩文

工事（業務）名		施工（履行）場所		工事種別（業務区分）	工事（業務）概要	入札方式
大汝国有林における治山対策のモニタリング手法検討業務		石川県白山市 大汝国有林		計画作成等業務業務	山地治山等調査	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
7,220,000円		平成30年6月21日	吹田市江坂町1丁目9番21号 国土防災技術（株）大阪支店			
契約金額（税抜き）	工事（業務）着手の時期	工事完成（業務完了）の時期				
6,950,000円	平成30年6月	平成31年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成31年3月7日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 8,800,000円
- ・変更の理由 現地の状況により、調査数量に変更が生じた。
- ・変更後の工事完成（業務完了）の時期 平成31年3月