

分任支出負担行為担当官
石川森林管理署長 中島 正彦

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
湯の谷上流部溪間外 工事(ゼロ国)	石川県白山市白峰 湯の谷地内		治山工事	溪間工 2箇所 コンクリートブロック922個 落石防止網工 2,000.0㎡	一般競争入札 (施工体制確認型 総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
73,906,000円	65,664,480円	平成31年3月11日	石川県白山市白峰二164番地1地 竹腰永井建設(株)		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
70,000,000円	平成31年5月	平成31年10月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成31年4月16日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 71,120,371円
- ・変更の理由 「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成31年10月