

分任支出負担行為担当官  
兵庫森林管理署長 石上 公彦

工事(業務)名	施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
銅山林道災害復旧工事	兵庫県宍粟市 阿舎利国有林		土木工事	災害復旧工事 101m	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
12,188,000円	10,682,830円	平成31年3月22日	兵庫県宍粟市山崎町野219-1 株式会社 田中組建設		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期			
12,000,000円	平成31年3月	平成31年9月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和元年10月15日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 11,600,000円
- ・変更の理由  
本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った
- ・変更後の工事完成の時期 令和元年10月

## ○成績評定の結果

(工事の場合) 評定点 79点