

公告中の案件に関する質問及び回答

質 問 日	令和8年7月3日
発 注 機 関	広島森林管理署
事 業 名	土山大谷林道災害復旧工事
公 告 日	令和8年6月24日
開 札 日 時	令和8年7月31日
質問の内容	本工事の仮設工における「工事用道路補修2.3km」について、現況を確認いたしましたところ、路面に著しい湧水があり、表土が非常に軟弱な状態となっております。 設計図書の仕様(機械施工等)のみでは、資機材搬入等に要する4t車の安全な通行・進入は極めて困難であると判断されます。4t車を安全に通行させるためには、現況の表土を撤去した上で、碎石路盤(厚さ20cm 程度)の敷均し・締固め、および工事用道路周辺の妨げとなる樹木の伐採が不可欠と考えます。(概算直工費350万円) つきましては、落札後、現地を監督職員と踏査・確認の上、これらの施工方法および現況の不一致が認められた場合、仮設道補修費用(追加の表土撤去、碎石路盤工、伐採工等)について、設計変更(変更契約)の対象として協議に応じていただけるという認識でよろしいでしょうか。
質問の回答	工事用道路補修(現道補修)2.3kmの箇所・木製路面排水工・標準図について、DLシステムに添付の90_sankoushiryoku(kamititititanirindou)を修正し、添付したので参照してください。 工事用道路については、6月末の豪雨により、路面の状況が変化しています。施工方法の変更が必要な場合は監督職員と協議してください。

問合せ先 : 広島森林管理署 総務グループ
 電話 050-3160-6145 FAX082-247-5822