

分任支出負担行為担当官  
 兵庫森林管理署長 阿久津 聡 印

| 工事(業務)名       | 施工(履行)場所          |               | 工事種別(業務区分)                    | 工事(業務)概要 | 入札方式                            |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------------------|----------|---------------------------------|
| 三川山奥治山工事(ゼロ国) | 兵庫県美方郡香美町 三川山奥国有林 |               | 治山工事                          | 溪間工、山腹工  | 一般競争入札<br>(施工体制確認型総合<br>評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き)     | 調査基準価格(税抜き)       | 契約年月日         | 契約相手方の商号又は名称及び住所              |          |                                 |
| 53,504,000円   | 46,723,950円       | 平成27年3月23日    | 兵庫県美方郡新温泉町芦屋338-1 株本建設工業 株式会社 |          |                                 |
| 契約金額(税抜き)     | 工事(業務)着手の時期       | 工事完成(業務完了)の時期 |                               |          |                                 |
| 52,000,000円   | 平成27年3月           | 平成27年12月      |                               |          |                                 |

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成27年10月9日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 58,500,000円
- ・変更の理由  
 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた
- ・変更後の工事完成の時期 平成27年10月