

分任支出負担行為担当官
石川森林管理署長 小林伸一 印

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
湯の谷上流部治山工事(ゼロ国債)		石川県白山市白峰 湯の谷地内		治山工事	溪間工2基 山腹工1箇所 資材運搬路補修工1箇所	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
¥59,574,000円	¥51,307,000円	平成27年 3月24日	石川県白山市白峰ハ15番地1 株式会社 風組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
¥54,000,000円	平成27年 5月	平成27年10月				

○契約金額の変更に伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成27年10月22日 変更後の契約金額(税抜き) 64,854,000円
- ・変更の理由 現地の状況に合わせて施工する必要があったため変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成27年10月