

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長 青木 庸三 印

工事（業務）名		施工（履行）場所		工事種別（業務区分）	工事（業務）概要
新庄山国有林治山測量設計業務		広島県広島市 新庄山国有林		測量・設計	山腹荒廃地及び溪流荒廃地の災害復旧調査
契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	4,256,000円	平成27年3月5日		島根県松江市東津田町1329-1 (株)日西テクノプラン	
契約金額（税抜き）	工事（業務）着手の時期	工事完成（業務完了）の時期			
1,650,000円	平成27年3月	平成27年6月			

○契約の相手方を選定した理由

本業務は、平成26年8月20日の広島県広島市北部での集中豪雨により、新庄山国有林内で発生した大規模な土砂災害の復旧工事において、当初想定していた資材搬入が困難となり新たに資材運搬路が必要となったことから、会計法（昭和22年法律第35号）第29の3第4項（緊急の必要により競争に付することができない場合）に該当するものとして、随意契約とした。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成 27年 7月30日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 3,000,000円
- ・変更の理由 作業路の路線確定に当たり基準点測量と用地幅杭設置測量を追加した。作業の完了に伴い数量を精算し変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成（業務完了）の時期 平成 27年7月